Klub vodenih sportova S.C.U.B.A.

Trg grada Prato24, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel:+387 62 332 082
E-mail: kvsscuba@gmail.com

NAZIV ORGANIZACIJE: KLUB VODENIH SPORTOVA S.C.U.B.A. Sarajevo (skračeno KVS "S.C.U.B.A")

NAZIV PROJEKTA: Čista voda - zdrava zemlja

PREGLED BUDŽETA I PLAN POTROŠNJE- Aneks 1

Broj	Kategorija	Jedinica	Broj jedinica	Jedinična cijena (KM)	Ukupno (KM)	
I projektna faza (inicijalna faza) – _____. godine (xx dana)					KVS "S.C.U.B.A"	Donator
1.1.	Voditelj projekta	dan	10	10,00	100,00	0,00
1.2.	Voditelj projekta	dan	10	10,00	100,00	0,00
1.3.	Projekt menadžer/Predavač	dan	10	10,00	100,00	0,00
1.4.	Projekt menadžer/Predavač	dan	10	10,00	100,00	0,00
1.5.	Predavač	dan	10	10,00	100,00	0,00
1.6.	Predavač	dan	10	10,00	100,00	0,00
1.7.	Predavač	dan	10	10,00	100,00	0,00
1.8.	Predavač	dan	10	10,00	100,00	0,00
1.9.	PR/Marketing menadžer	dan	31	10,00	310,00	0,00
1.10.	PR/Marketing asistent menadžera	dan	10	10,00	100,00	0,00
1.11.	Vidljivost projekta. Održavanje Informativnih radionica u 3 lokalne zajednice	kom	3	200,00	600,00	0,00
1.12.	Vidljivost projekta Try Scuba (probni zaron). Uključeno: punjenje 20 ronilačkih boca, rad kompresora, utrošak električne energije, iznajmljivanje kompletne ronilačke opreme (ronilačko odijelo, ronilačka boca, kompenzator plovnosti, peraje, maska, disalica, regulator, čizmice, pojas s tegovima). Zakup plivačkog termina na JP Olimpijski bazen Otoka (dvije trake sa korištenjem svlačionica i tuševa). *Planirani broj probnih zarona je minimalno 100*	kom	100	27,00	2.700,00	0,00
1.13.	Vidljivost projekta. Plaćene Facebook i Instagram objave.	kom	5	50,00	250,00	0,00
1.14.	Vidljivost projekta. Dizajn i izrada plakata	kom	50	3,00	150,00	0,00
1.15.	Vidljivost projekta. Dizajn i zrada letaka	kom	400	1,20	480,00	0,00
1.16.	Vidljivost projekta. Dizajn i izrada majica	kom	300	12,00	3.600,00	0,00
1.17.	Printanje i umnožavanje materijala, slanje dopisa i korištenje potrošnog kancelarijskog materijala	dan	10	15,00	150,00	0,00
1.18.	Nabavka opreme 6 kompleta ronilačke opreme (ronilačko odijelo, regzlator, kompenzator plovnosti, čizmice, pododijelo)	kom	6	943,34	0,00	5.660,04
1.19.	Nabavka opreme kamera GoPro Hero12 s podvodnim kućištem	kom	1	1.300,00	0,00	1.300,00

II projektna faza (izvedbena faza) – _____. godine (xx dana)						
2.1.	Voditelj projekta	dan	30	10,00	300,00	0,00
2.2.	Voditelj projekta	dan	30	10,00	300,00	0,00
2.3.	Projekt menadžer/Predavač	dan	30	10,00	300,00	0,00
2.4.	Projekt menadžer/Predavač	dan	30	10,00	300,00	0,00
2.5.	Predavač	dan	30	10,00	300,00	0,00
2.6.	Predavač	dan	30	10,00	300,00	0,00
2.7.	Predavač	dan	30	10,00	300,00	0,00
2.8.	Predavač	dan	30	10,00	300,00	0,00
2.9.	PR/Marketing menadžer	dan	30	10,00	300,00	0,00
2.10.	PR/Marketing asistent menadžera	dan	30	10,00	300,00	0,00
2.11.	Osiguranje učesnika projekta od posljedica nezgode pri izvođenju vježbi i obavljanju projektnih aktivnosti (300 korisnika projekta). *Plaća se jednokratno osiguravatelju i pokriva period juni-septembar kalendarski (121 dan). (trošak se pravda računom)*	osoba	300	6,00	1.800,00	0,00
2.12.	Zakup sale za održavanje teorisjke nastave na JP Olimpijski bazen Otoka (ukupno 3 dana)	dan	3	150,00	450,00	0,00
2.13.	Zakup plivačkog termina za održavanje praktićne nastave u JP Olimpijski bazen Otoka (dvije trake sa korištenjem svlačionica i tuševa ukupno 14 časova)	čas	14	20,00	280,00	0,00
2.14.	Zakup prostora na svakoj od 3 lokacije za održavanje predavanja, obuka i radionica (ukupno je potrebno 40 sati zakupa).	dan	3	150,00	450,00	0,00
2.15.	Rad kompresora punjenje ronilačkih boca (amortizacija). Jedna napunjenja boca = 2 časa praktične nastave po korisniku u bazenu. Punjenje 1 boce = 30 min. Ukupno će kompresor raditi 35 sati.	sat	35	8,00	280,00	0,00
2.16.	Utrošak električne energije za rad kompresora.	sat	35	5,00	175,00	0,00
2.17.	Korištenje klubske ronilačke opreme (ronilačko odijelo, ronilačka boca, kompenzator plovnosti, peraje, maska, disalica, regulator, čizmice, pojas s tegovima) - amortizacija. Komplet po jednom korisniku i po jednom času = 25,00KM (60 korisnika projekta x 3 zarona).	zaron	180	25,00	4.500,00	0,00
2.18.	Iznajmljivanje snimatelja i profesionalne podvodne foto i video opreme (DSLR profesionalni foto aparat u podvodnom kućištu s podvodnom rasvjetom). Dva snimatelja s dva seta opreme.	sat	9	150,00	1.350,00	0,00
2.19.	Transport opreme do lokacije na kojoj se aktivnost implementira i nazad u prostorije kluba. Potreban je najam 2 kombija (ukupno je potrebno 9 dana najma tj. 3 ture u odlasku i 3 ture u povratku s korištenjem kombija na lokaciji izvođenja).	dan	9	200,00	1.800,00	0,00
2.20.	Utrošak goriva i putarine za transport opreme za 2 kombija (ukupno je potrebno 3 ture u odlasku i 3 ture u povratku s korištenjem kombija na lokaciji izvođenja).	tura	12	50,00	0,00	600,00
2.21.	Smještaj Najam smještaja zaj osoblje koje implementira projekat (6 članova projektnog osoblja će sprovoditi aktivnosti na 4 projektne lokacije i na svakoj lokaciji će boraviti po 3 dana. Ukupno je potrebno72 noćenja.	noćenje	72	25,00	1.800,00	0,00

2.22.	Izdavanje SSI certifikata za 20 korisnika projekta	kom	20	72,00	0,00	1.440,00
III projektna faza (završna faza) – _____. godine (xx dana)						
3.1.	Izbor, obrada i printanje fotografija za foto izložbu	kom	30	20,00	600,00	0,00
3.2.	Dodatni materijal za postavljanje izložbe (kaširanje fotografija na kapafix, sistem za kačenje, užad...)	kom	30	30,00	900,00	0,00
3.3.	Montaža video i foto materijala za digitalnu izložbu podvodne fotografije	sat	20	40,00	800,00	0,00
3.4.	Zakup prostora na JP Olimpijski bazen Otoka za foto izložbu	dan	7	100,00	700,00	0,00
3.5.	Zakup sale na svakoj od 3 lokacije na kojima se projakat izvodi za foto izložbu (3 lokacije x 7 dana zakupa)	dan	21	100,00	2.100,00	0,00
3.6.	Grickalice, bombone, sokovi, voda i plastične čaše, za foto i video izložbu	set	30	8,00	240,00	0,00
				UKUPNO (KM)	**30.365,00**	**9.000,04**
					39.365,04	

Zaključak:

za potrebe implementacije projekta XX, potrebna su sredstva u ukupnom iznosu od 39.365,00 KM (tridesetdevethiljadatristotinešezdesetpet i 00/100KM).

KVS "S.C.U.B.A." će učestvovati s 30.365,00 KM (tridesethiljadatristotinešezdesetpet i 00/100KM) u direktnim i indirektnim troškovima realizacije porjekta, a Donator s 9.000,00 KM (devethiljada i 00/100KM) za realizaciju direktnih troškova.